

- SIMEC -

**SISTEMA INTEGRADO DE
MONITORAMENTO, EXECUÇÃO
E CONTROLE**

Ione

Atualizado em dezembro/2011.

SIMEC – Módulo Monitoramento de Obras

- O SIMEC é uma ferramenta para monitoramento de obras e ao mesmo tempo de transparência que visa assegurar a efetiva gestão dos recursos públicos e sua eficiência e eficácia na aplicação em obras.
- As atividades de supervisão/monitoramento da equipe do MEC serão desenvolvidas de forma a verificar o andamento das obras.
- Além do MEC, outros órgãos também tem acesso ao SIMEC, como: PRESIDÊNCIA, CASA CIVIL, ÓRGÃOS DE CONTROLE: CGU e TCU.
- Devem ser cadastradas **TODAS** as obras das Universidades.
- Será verificada a consistência das informações e a qualidade do preenchimento para liberação de Limite pelo MEC.
- O sistema deverá ser atualizado regularmente relatando de forma detalhada a situação em que a obra se encontra.

COMO PREENCHER O MÓDULO DE MONITORAMENTO DE OBRAS

1. Lista de Obras
2. Dados da Obra
3. Projetos
4. Licitação
5. Contratação da obra
6. Cronograma Físico-financeiro
7. Vistoria
8. Restrições e Providências
9. Documentos

1º Passo - Lista de Obras

Para abrir clique no nome da obra ou no ícone verde

Ação	Unidade Implantada	Campus	Quantidade de Obras
<input type="checkbox"/>	FURG - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE		62
<input type="checkbox"/>	UFABC - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC		10
<input type="checkbox"/>	CAMPUS SANTO ANDRÉ		2
<input checked="" type="checkbox"/>	991 CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - SANTO ANDRÉ	Santo André / SP	08/09/2006 31/12/2010 Em Execução 13/07/2010 14:30:55 75,90
<input type="checkbox"/>	CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO		14
<input type="checkbox"/>	UFAC - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE		14
<input type="checkbox"/>	UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		44
<input type="checkbox"/>	UFAM - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		32
<input type="checkbox"/>	UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		32
<input type="checkbox"/>	UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		118
<input type="checkbox"/>	UFCSA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE		10
<input type="checkbox"/>	UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		105
<input type="checkbox"/>	UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO		29

- Apresenta as obras cadastradas;
- Consulta obras através de pesquisa e filtros;
- Insere nova obra;
- A coluna “Última Atualização” informa a data que a obra foi atualizada pela última vez.
 - ✓ **Verde**: obra atualizada em até 45 dias;
 - ✓ **Amarelo**: obra atualizada em até 60 dias;
 - ✓ **Vermelho**: Obra desatualizada, atualização com mais de 60 dias;
 - ✓ **Preto/Azul**: Obra Concluída e em Planejamento pelo Proponente.

2º Passo - Dados da Obra

Dados da Obra

Indica os campos obrigatórios

Tipo de ensino: Educação Superior

Unidade Implantadora: Fundação Universidade Federal do Piauí

Campus / Região: Campus de Teresina

Nome da Obra: Construção de um edifício com 10 (dez) salas de aula

Tipo de Obra: Construção

Programa / Fonte: Programa Específico da IFES

Classificação da Obra: Urbana

Tipologia da Obra: Seleccione...

Descrição / Composição da Obra: Construção de um edifício com 10 salas de aula para dar suporte ao Centro de Ensino no Campus Ministro Petrônio Portela, Teresina-PI. Edifício com 02 pavimentos (térreo e superior) contendo: 10 salas de aula de 74,01m²; 02 banheiros masculinos e 02 femininos com 26,12m²; 02 banheiros para deficientes masculinos e 02 femininos de 3,05m²; 04 depósitos de 2,31m² e 07 depósitos de 68,40m².

Valor Previsto (R\$): 956.200,31

Local da Obra

CEP: 64049550

Logradouro: Avenida Universitária

Número:

Complemento:

Bairro: Ininga

Município/UF: Teresina/PI

Coordenadas Geográficas

Latitude: 05° 03' 23" S

Longitude: 42° 47' 20" W

Situação do Imóvel

O arquivo com o documento indicado em Situação Domínial deve ser inserido na aba Documentos (PDF).

Tipo de Aquisição do Terreno: escritura

Situação Domínial já Regularizada? Sim Não

Sobre a Inauguração

Inaugurada Não se Aplica Não Inaugurada Inaugurada

Contatos

Ação Nome Categoria de Responsabilidade

Preencher as abas sempre na seqüência da esquerda pra direita

Não preencher Tipologia da Obra (projeto padrão FNDE)

Preencher todos os dados

• Nome da Obra: coerente com a intervenção e com o objeto do processo licitatório. No Caso de Descentralização de Crédito Orçamentário, o Nome da Obra deverá estar coerente com o item “2.3 -Objeto do Projeto” do Plano de Trabalho;

• Descrição/ Composição: descrição da parte física da obra, de acordo com o “balão” explicativo;

• Valor previsto: Valor estimado que compõe o processo licitatório;

• Tipo de aquisição do terreno: Inserir cópia do documento na aba “Documentos”;

• Contatos: fiscais, vistoriadores, responsáveis.

3º Passo - Projetos

Demanda: Gestão de Pessoas Monitoramento de Obras

Principal Relatórios Sistema Sair

Lista de Obras Dados da Obra **Projetos** Licitação Contratação Cronograma Físico-Financeiro História Execução Orçamentária Restrições e Providências Documentos Plano Interno Obra Vinculada Obras Relacionadas Aditivos Extrato da Obra

Projetos

Indica os campos obrigatórios

Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco

Nome da Obra (3160) - Complexo de Educação Física

Órgão Responsável: Educação Superior

Valor contratado da obra (R\$) 2.559.017,77

(%) Concluído (Físico) 55,74 %

O arquivo do projeto indicado nesta aba deve ser inserido na aba Documentos (pdf)

Tipo de Projeto: Projeto Executivo

Forma de Elaboração do projeto: Contratado

Recurso Próprio R\$: 33.704,63

Recurso Repassado R\$: 0,00

Fases do Projeto: Concluído

Data de Início:

Data da Término: 05/12/2008

Fases de Licitação do Projeto

Inserir Fases

Salvar Voltar

Fases de Licitação - Mozilla Firefox

http://simec/obras/obras.php?modulo=principal/fases_licitaca

Fases de Licitação

Selecione a fase desejada

Selecione a Fase: Seleção...

- Seleção...
- Publicação de Edital
- Abertura de Proposta
- Recurso Interposto
- Homologação da Licitação

Concluído

• Cadastrar a forma de criação/contratação dos projetos;

- **Execução direta;**
- Fornecido pelo FNDE;
- **Fornecido pela Unidade Implantadora;**
- Projeto oferecido como contrapartida;

• Datas de início e fim da criação/contratação do projeto;

• Inserir na aba “Documentos” o projeto arquitetônico em formato .PDF;

- Plantas baixas
- Cortes/Fachadas
- Situação/Implantação

4º Passo - Licitação

Sua sessão expira em: 58min29s

Demanda: Gestão de Pessoas Monitoramento de Obras

Principal Relatórios Sistema Sair

Lista de Obras Dados da Obra Projetos Licitação Contratação Cronograma Físico-Financeiro Vistoria Execução Orçamentária Restrições e Providências Documentos Plano Interno Obra Vinculada Obras Relacionadas Aditivos Extrato da Obra

Licitação

Entidade Universidade Federal do Espírito Santo
 Nome da Obra (2305) - CCJE - Construção prédio Integrado Pós-Graduação
 Órgão Responsável Educação Superior
 Valor contratado da obra (R\$) 1.117.892,75
 (% Concluído (Físico) 80,78 %

Modalidade de Licitação: Tomada de Preço

Fases de Licitação:

Ação	Descrição	Data
<input checked="" type="checkbox"/>	Publicação de Edital	10/11/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Abertura de Proposta	25/11/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Homologação da Licitação	04/12/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Ordem de Serviço	26/03/2009

Inserir Fases de Licitação

Início Programado: 10/11/2008
 Término Programado: 04/12/2008
 Número da UASG: 153046
 Número da Licitação: 16.2008

Salvar Voltar

Uats: 230722010 - 19:16:19 / Último acesso (2307/2010) - Usuário: On-Line SIMEC - Fala Conosco Manual | Tx: 8/27/2008 / 1:40

Selecionar a modalidade da licitação

Incluir as fases da licitação com as datas

Inserir documento da homologação na próxima página

Colocar data de término (início é automático) do processo licitatório – não é da obra

- Modalidade da licitação:
 - Convite;
 - Tomada de Preços;
 - Concorrência;
 - Pregão;
 - Dispensa;
 - Inexigibilidade.
- Fases da Licitação:
 - Publicação do Edital;
 - Abertura das propostas;
 - Recurso interposto;
 - Homologação da Licitação;
 - Ordem de Serviço.
- Início Programado = Publicação do Edital;
- Término Programado = Homologação da Licitação;
- Número da UASG: Comprasnet.
- Numero da Licitação: Comprasnet.

4º Passo - Licitação

Licitação

Entidade	Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
Nome da Obra	(10000) - Reforma/Adaptação de Laboratório do DECAT
Órgão Responsável	Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$)	63.382,70
(%) Concluído (Físico)	100.00 %

Modalidade de Licitação: Convite

Ação	
	Publicação de Edital
	Abertura de Proposta
	Homologação da Licitação
	Ordem de Serviço

Inserir Fases de Licitação

Início Programado: 27/04/2010
Término Programado: 20/08/2010
Número da UASG:
Número da Licitação: 0092010

Fases de Licitação - Windows Internet Explorer

Fases de Licitação
Selecione a fase desejada.

Selecione a Fase: Homologação da Licitação
Data: 11/05/2010
Meio de Publicação:
Observação:

Anexar Documentos

Arquivo: Procurar...
Descrição:
250 máximo de caracteres

Não foram encontrados registros.

Ok

Callouts:


- Clicar no ícone verde para abrir a fixa de preenchimento da homologação
- Preencher
- Inserir arquivo digital

Data: 18/11/2011 - 16:32:25 / Último acesso (18/11/2011) - Usuários On-Line: SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,5048s / 7,36

5º Passo - Contratação da obra

- Empresa Contratada: inserir dados da empresa.
- Data de assinatura do Contrato: deve ser igual ou posterior a Data de Homologação da Licitação.
- Prazo de vigência do Contrato: prazo da assinatura do contrato até o término da obra (ver exemplo a seguir).

EXEMPLO DE CÁLCULO DE PRAZOS E DATAS



PRAZO DE **VIGÊNCIA DO CONTRATO** DA CONSTRUTORA = $300 + 30 + 45 = 375$ DIAS

PRAZO DE **EXECUÇÃO DA OBRA** = 300 DIAS (CONTRATO)

5º Passo - Contratação da obra (continuação)

• Situação da Obra: Fazer uma vistoria para alterar a Situação da Obra.

- Em Planejamento pelo Proponente;
- Em Elaboração de Projetos;
- Em Licitação;
- Em Execução;
- Concluída;
- Paralisada;
- Contrato Cancelado;

• Histórico de Paralisações: Histórico dos registros em que a obra esteve paralisada; (automatico)

• Histórico da Contratação: Histórico dos aditivos de contrato e extratos da obra anterior aos aditivos; (automatico)

Dados da obra
Preencher quantidade de dias calculados com base nas datas da OS

Entidade Fundação Universidade Federal de Sergipe.
Nome da Obra (10587) - Prédio de Didática VI - Reuni
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 2.192.943,44
(%) Concluído (Físico) 95,67 %

Contratação da Obra
Empresa Contratada FORTEC CONSTRUCOES & MONTAGENS LTDA
Data de Assinatura do Contrato: 07/01/2008
Prazo de Vigência do Contrato (dias): 945
Data de término do contrato: 09/08/2010

Sobre a Obra
Situação da Obra: Em Execução

Extrato	Nº do Termo Aditivo	Denominação	Tipo do Aditivo	Data de Assinatura do Aditivo	Inserido Por
1	Aditivo de prazo para construção da Didática VI		Prazo	10/06/2010	ANGELA MARIA CARVALHO SOUZA

Data da Ordem de Serviço: 07/01/2008
Início de Execução da Obra: 07/01/2008
Prazo de Execução (dias): 945
Término de Execução da Obra: 09/08/2010
Valor Contratado da Obra (R\$): 2.192.943,44
Área/Quantidade a ser Construída: 3.440,00 Unidade de Medida: m2
Custo Unitário R\$: 637,48 (R\$ / Unidade de Medida)
Percentual BDI: 24,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)

Origem dos Recursos
Tipo Descentralização

Descentralização
Instituição Fundação Universidade Federal de Sergipe
Número da Portaria de Descentralização 1.085
Objeto Complementação para o funcionamento das Instituições Fed
Valor R\$ 3.125.061,71

5º Passo - Contratação da obra (continuação)

- Data da Ordem de Serviço: deve ser igual ou posterior a Data de Assinatura do Contrato;
- Início da Execução da Obra: deve ser igual ou posterior a Data da Ordem de Serviço;
- Término de Execução da Obra: deve ser igual ou anterior a Data de Término do Contrato;
- Valor Contratado da Obra: valor do contrato da obra com a empresa vencedora;
- Área/quantidade a ser construída: de acordo com o projeto/contrato
- Custo Unitário: automático
- Percentual BDI: conforme planilha orçamentária da empresa contratada.

Dados da obra
Preencher quantidade de dias calculados com base nas datas da OS

Preencher a origem dos recursos com a opção pela forma de repasse

Entidade Fundação Universidade Federal de Sergipe.
Nome da Obra (10587) - Prédio de Didática VI - Reuni
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 2.192.943,44
(%) Concluído (Físico) 95,67 %

Contratação da Obra
Empresa Contratada FORTEC CONSTRUCOES & MONTAGENS LTDA
Data de Assinatura do Contrato: 07/01/2008
Prazo de Vigência do Contrato (dias): 945
Data de término do contrato: 09/08/2010

Sobre a Obra
Situação da Obra: Em Execução

Extrato	Nº do Termo Aditivo	Denominação	Tipo do Aditivo	Data de Assinatura do Aditivo	Inserido Por
1	Aditivo de prazo para construção da Didática VI		Prazo	10/06/2010	ANGELA MARIA CARVALHO SOUZA

Data da Ordem de Serviço: 07/01/2008
Início de Execução da Obra: 07/01/2008
Prazo de Execução (dias): 945
Término de Execução da Obra: 09/08/2010
Valor Contratado da Obra (R\$): 2.192.943,44
Área/Quantidade a ser Construída: 3.440,00 Unidade de Medida: m2
Custo Unitário R\$: 637,48 (R\$ / Unidade de Medida)
Percentual BDI: 24,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro)

Origem dos Recursos
Tipo: Descentralização
Instituição: Fundação Universidade Federal de Sergipe
Número da Portaria de Descentralização: 1.085
Objeto: Complementação para o funcionamento das Instituições Federais
Valor R\$: 3.125.061,71

6º Passo - Cronograma Físico-Financeiro

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)	(%) Executado do Item Sobre a Obra (B)	(%) do Item Executado (B x 100 / A)
		SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	15/01/2010	01/03/2010	21.567,33	1,13	1,13	100,00
		MÓVIMENTO DE TERRA	15/01/2010	01/03/2010	54.707,60	2,86	1,02	35,66
		INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	15/01/2010				8,56	100,00
		SUPERESTRUTURA	15/01/2010				12,66	34,51
		ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	01/03/2010				0,34	6,46
		ESQUADRIAS	01/09/2010				0,00	0,00
		VIDROS	15/04/2010				0,40	2,73
		REVESTIMENTOS	15/07/2010				0,00	0,00
		COBERTURA	15/07/2010				0,00	0,00
		IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	01/06/2010				0,00	0,00
		PINTURA	01/06/2010				0,00	0,00
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	01/06/2010				0,00	0,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15/07/2010				0,00	0,00
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	01/06/2010				0,00	0,00

• Datas: deverão corresponder à somatória dos prazos de cada serviço que compõe a etapa e atualizadas periodicamente.

• Valores: inserir a soma dos valores de todos os serviços que compõem a etapa de acordo com a planilha orçamentária.

• Percentual: correspondente ao executado de cada item. (automático)

Salvar

Clicar em Inserir Serviços para abrir caixa das etapas comuns do cronograma

Ao posicionar o mouse sobre a etapa abre a explicação do serviço que compõe o item

6º Passo - Cronograma Físico-Financeiro - Exemplo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (LICITAÇÃO)		SISTEMA SIMEC	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ETAPA CORRESPONDENTE	
02.00.000	Serviços preliminares	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	→
03.01.000	Fundações e estruturas	INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES	→
03.02.000	Estruturas de concreto	SUPERESTRUTURA	→
04.01.100	Paredes e divisórias	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	→
04.01.300	Esquadrias de madeira	ESQUADRIAS	→
04.01.320	Esquadrias metálicas		
04.01.400	Vidros	VIDROS	→
04.01.500	Cobertura	COBERTURA	→
04.01.600	Impermeabilização	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	→
04.01.710	Revestimento interno		
04.01.720	Revestimento Externo		
04.01.730	Pavimentação	REVESTIMENTOS	→
04.01.740	Soleiras, rodapés e peitoris		
04.01.750	Pintura	PINTURA	→
04.01.800	Serviços complementares		
07.02.700	Acessórios (ar condicionado)		
07.04.000	Ventilação mecânica	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	→
07.07.000	Gás combustível		
09.01.000	Serviços finais		
05.01.200	Tubulações e conexões de PVC rígido (água fria)		
05.01.500	Aparelhos e acessórios sanitários		
05.01.600	Equipamentos (instalações hidráulicas e sanitárias)		
05.01.700	Tubulações e conexões de ferro galvanizado	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	→
05.03.300	Tubulações e conexões de PVC (águas pluviais)		
05.03.900	Acessórios (águas pluviais)		
05.04.300	Tubos e conexões de PVC (esgotos sanitários)		
06.01.000	Instalações elétricas		
06.01.400	Iluminação e tomadas		
06.01.403	Interruptores		
06.01.404	Tomadas		
06.01.415	Fixadores	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
06.01.500	Aterramento e proteção contra descargas		
06.09.000	Instalações de rede estruturada		
06.09.009 e 010	Eletrocalha, perfilados dutos de passagem		
06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos	INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFÔNICA	
08.01.000	Instalações de combate e prevenção	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	→

Dica: elaborar a planilha orçamentária de acordo com os macro itens sugeridos pelo SIMEC

6º Passo - Cronograma Físico-Financeiro

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Lista de Obras | Dados da Obra | Cronograma Físico-Financeiro

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem de composição da obra

Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
 Nome da Obra (4194) - Prédio de Gabinetes de Docentes da FACSAB - Campus Avançado
 Órgão Responsável: Educação Superior
 Valor contratado da obra (R\$) 1.914.495,94
 (% Concluído (Físico) 24,11 %

Havendo a necessidade de inserção de uma nova etapa que não conste no sistema, favor entrar em contato com a equipe técnica do MEC (SESU, SETEC ou FNDE).

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)	(%) Executado do Item Sobre a Obra (B)	(%) do Item Executado (B x 100 / A)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	15/01/2010	01/03/2010	21.567,33	1,13 %	1,13	100,00	
2		MOVIMENTO DE TERRA	15/01/2010	01/03/2010	54.707,60	2,86 %	1,02	35,68	
3		INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	15/01/2010				8,58	100,00	
4		SUPERESTRUTURA	15/01/2010				12,66	34,51	
5		ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	01/03/2010				0,34	6,46	
6		ESQUADRIAS	01/09/2010				0,00	0,00	
7		VIDROS	15/04/2010				0,00	0,00	
8		REVESTIMENTOS	15/07/2010				0,40	2,73	
9		COBERTURA	15/07/2010				0,00	0,00	
10		IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	01/06/2010				0,00	0,00	
11		PINTURA	01/06/2010				0,00	0,00	
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	01/06/2010				0,00	0,00	
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15/07/2010				0,00	0,00	
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	01/06/2010	12/10/2010	16.499,04	0,86 %	0,00	0,00	
					Total	1.914.495,93	100,00 %		
					Valor do Contrato	1.914.495,94	100,00 %		
					Valor Restante	0,01	0,00 %		

Inserir Serviços - Mozilla Firefox

http://simec/obras/obras.php?modulo=principal/inc

Inserir Serviços

Selecione a(s) Serviço(s)

Selecionar Todos

PROJETOS

SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES

FUNDAÇÕES ESPECIAIS

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA

Concluído

Salvar Voltar

Valor total é automático. Já foi inserido na aba Contratação

Tem que fechar em R\$ 0,00

I. Vistoria – Em elaboração de projetos

Inserir dados do vistoriador e da obra

Preencher os campos:

- Necessita de Licenciamento Ambiental?
- Necessita de Aprovação junto ao Patrimônio Histórico?
- Previsão de Entrega dos Projetos:
- Observação da Vistoria será preenchido com informações sobre a elaboração dos projetos.

Inserir observações da Vistoria

Salvar

II - Vistoria – Em Licitação

Inserir dados do
vistoriador e da obra

Preencher o campo:

- Observação da Vistoria:

Inserir informações relevantes
observadas **sobre a licitação**.
(pode ser feito em word e depois
colado)

Lista de Obras | Dados da Obra | Vistoria

Vistoria da Obra

Entidade Fundação Universidade Federal de Roraima
Nome da Obra (10772) - Estacionamento e Praça do Instituto de Geociências - IGEO
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 0,00
(%) Concluído (Físico) 0,00 %

Dados da Vistoria

Data da Vistoria

Nome do Vistoriador Pesquisar

Situação atual

Observação da Vistoria

5000 máximo de caracteres

Salvar Voltar

Data: 04/08/2010 - 13:48:32 / Último acesso (04/08/2010) - Usuário: Oh-Lina SIMEC - Para Conhecer Manual | Tr: 0,3447s / 2,05

Inserir observações da
vistoria

Salvar

7º Passo – Vistoria – Em execução

Monitoramento de Obras/Infraestrutura

Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Nome da Obra (188) - Bloco de salas para o Setor de Aulas Teóricas II
Órgão Responsável: Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 3.847.544,84
(%) Concluído (Físico) 99,99 %

Ação	Ordem	Data Vistoria	Data Inclusão	Inserido Por	Status	Instituição	Porcentagem
<input checked="" type="checkbox"/>	1	13/03/2009	17/03/2009	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	LUCIANO COSTA DE GOIS	6,51 %
<input checked="" type="checkbox"/>	2	15/05/2009	19/05/2009	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	LUCIANO COSTA DE GOIS	7,20 %
<input checked="" type="checkbox"/>	3	25/06/2009	25/06/2009	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	LUCIANO COSTA DE GOIS	46,30 %
<input checked="" type="checkbox"/>	4	28/07/2009	28/07/2009	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	LUCIANO COSTA DE GOIS	63,59 %
<input checked="" type="checkbox"/>	5	17/09/2009	17/09/2009	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	LUCIANO COSTA DE GOIS	68,71 %
<input checked="" type="checkbox"/>	6	19/10/2009	19/10/2009	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	LUCIANO COSTA DE GOIS	75,64 %
<input checked="" type="checkbox"/>	7	22/12/2009	22/12/2009	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	LUCIANO COSTA DE GOIS	99,82 %
<input checked="" type="checkbox"/>	8	23/03/2010	06/04/2010	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	NÃO INFORMADO	99,98 %
<input checked="" type="checkbox"/>	9	13/04/2010	28/04/2010	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	NÃO INFORMADO	99,98 %
<input checked="" type="checkbox"/>	10	01/12/2009	04/05/2010	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	LUCIANO COSTA DE GOIS	99,98 %
<input checked="" type="checkbox"/>	11	02/12/2009	08/06/2010	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	Em Execução	LUCIANO COSTA DE GOIS	99,98 %

Inserir Vistoria Formulário de Vistoria

Data: 23/07/2010 - 15:34:23 / Último acesso: 23/07/2010 / Usuário: DA.Une SIMEC - Fale conosco: Manual - 1 Tx.: 0.89915.71.74

Clique em Inserir Vistoria para abrir ficha de preenchimento de dados

- Aba Vistoria: Exibe as vistorias realizadas com informações de datas, situação da obra, vistoriador, percentagem acumulada de execução da obra.

- As vistorias deverão ser realizadas e inseridas pelo menos mensalmente independente da medição financeira da obra (do pagamento à construtora).

- A data da vistoria deve estar sempre dentro do período de vigência do contrato.

Dica: antes de ir à obra o fiscal pode imprimir este formulário para servir de guia (checklist)

Dica: Utilizar as etapas de serviços do Cronograma

III, IV e V - Vistoria – em execução, concluída ou contrato cancelado

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Minis...

Principal Relatórios Sistema Sair

Situação atual Seleccione...

Projeto/Especificações Sim Não

Placa da Obra Sim Não

Diário da Obra Atualizado Sim Não

Qualidade de Execução da Obra/Projeto Seleccione...

Desempenho da Construtora/Projetista Seleccione...

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Item da Obra	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		Supervisão Atual	
					(%) do Item já Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	(%) do Item já Executado sobre a Obra após Supervisão
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	15.233,03	2,50	25/10/2010	23/04/2011	95,58	2,39	95,58	2,39
SUPERESTRUTURA	97.619,47	16,04	25/10/2010	23/01/2011	100,00	16,04	100,00	16,04
ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	64.217,90	10,55	24/11/2010	23/01/2011	43,84	4,63	43,84	4,63
ESQUADRIAS	75.080,26	12,34	22/02/2011	23/04/2011	23,87	2,94	23,87	2,94
COBERTURA	131.835,64	21,66	23/01/2011	23/03/2011	96,75	20,96	96,75	20,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.259,79	7,77	23/01/2011	22/02/2011	0,57	0,04	0,57	0,04
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	28.017,49	4,60	22/02/2011	24/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	13.799,94	2,27	22/02/2011	23/04/2011	6,64	0,15	6,64	0,15
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.222,49	0,37	24/03/2011	23/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	75.452,00	12,40	24/12/2010	23/01/2011	74,90	9,29	74,90	9,29
VIDROS	0,00	0,00	22/02/2011	23/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA	24.163,13	3,97	24/03/2011	23/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.174,21	0,19	24/03/2011	23/04/2011	9,49	0,02	9,49	0,02
GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	32.500,12	5,34	25/10/2010	23/04/2011	54,24	2,90	54,24	2,90
Total	608.575,47	100,00				59,00		59,36

Relatório Técnico da Vistoria

10000 máximo de caracteres

Preencher os campos:

- Projetos/Especificações;
- Placa de obra;
- Diário de Obra;
- Qualidade da execução da Obra/Projeto;
- Desempenho da Construtora / Projetista;
- Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento;
- Inserir Relatório Técnico com as informações relevantes observadas na execução da obra.

Inserir dados do vistoriador e da obra

Dica: faça em word e depois cole no local

Inserir Relatório Técnico

Dica: faça a planilha de medição com uma coluna para o percentual executado e acumulado

III, IV e V - Vistoria – em execução, concluída ou contrato cancelado

Principal Relatórios Sistema Sair

Total 2.784.830,87 100,00 40,00 40,00

Observação da Vistoria

Inexistência de gabinete de transformação local no projeto, aguardando ainda posição do DEPRO.
Elevadores OTIS verificada as condições da obra, porém, informam que tipo de elevador comprado não necessita de casa de máquina, portanto aguardamos modificações no projeto de cobertura

4715 máximo de caracteres

Fotos da Supervisão

Fotos para a Galeria

Incluir na Galeria

Incluir na Galeria

Incluir na Galeria

Incluir na Galeria

Incluir na Galeria

Incluir na Galeria

Incluir na Galeria

Enviar Para Galeria

Fotos

Salvar Voltar

Concluído Intranet local 90%

Fotos da Supervisão:

Inserir fotos com legenda dos fatos observados.

Ver roteiro com 7 passos na próxima página

Salvar

Dica: para não se perder nas fotos faça sempre o mesmo percurso pela obra.

Inserir fotos da vistoria
Arquivos jpg até 1Mb

7º Passo – Vistoria – Como inserir fotos

2º – Anexar a foto

3º - Enviar

4º– Nome da Foto

Sugestão:

nº - prédio – ambiente – comentário

Ex.: *Foto 05 – Bloco de Serviços – Cozinha – não executaram as muretas e bases das bancadas*

5º – Escrever e gravar Observações

6º – Salvar Fotos

7º Salvar Aba

Galeria de Fotos

NÃO PREENCHER

Esse campo é para apresentação das fotos notáveis.

São selecionadas pela equipe do MEC a partir da galeria de fotos da inseridas na supervisão.

IV - Vistoria – obra paralisada

Preencher os seguintes campos:

- Tipo de Paralisação;
- Observação da Paralisação;
- Os demais campos deverão ser preenchidos conforme orientações anteriores.

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Lista de Obras | Dados da Obra | Vistoria

Vistoria da Obra

Entidade Universidade Federal de Uberlândia
 Nome da Obra (10596) - Construção de 2 laboratórios no bloco 1KSM
 Órgão Responsável Educação Superior
 Valor contratado da obra (R\$) 706.410,96
 (%) Concluído (Físico) 22,82 %

Dados da Vistoria

Data da Vistoria:

Nome do Vistoriador: Pesquisar

Situação atual: Paralisada
Favor preencher a aba Restrições e Providências com as informações sobre a paralisação.

Tipo de Paralisação: Selecionar...

Observações da Paralisação:

1000 máximo de caracteres

Projeto/Especificações: Sim Não

Placa da Obra: Sim Não

Diário da Obra Atualizado: Sim Não

Qualidade de Execução da Obra/Projeto: Selecionar...

Desempenho da Construtora/Projetista: Selecionar...

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Item da Obra	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		Supervisão Atual	
					(%) do Item já Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	(%) do Item já Executado sobre a Obra após Supervisão
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	22.158,00	3,14	01/04/2010	30/09/2010	80,00	2,51	80,00	2,51
FUNDAÇÕES ESPECIAIS	67.251,56	9,52	01/04/2010	30/06/2010	100,00	9,52	100,00	9,52
SUPERESTRUTURA	92.888,27	13,15	01/05/2010	31/08/2010	65,00	7,23	55,00	7,23
ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	40.480,17	5,73	01/04/2010	31/08/2010	5,00	0,29	5,00	0,29
ESQUADRIAS	42.789,20	6,06	01/04/2010	31/08/2010	10,00	0,61	10,00	0,61
COBERTURA	92.840,70	13,14	01/08/2010	08/10/2010	15,00	1,97	15,00	1,97
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.379,56	6,42	01/07/2010	08/10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	41.860,35	5,93	01/07/2010	08/10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	9.209,20	1,30	01/07/2010	08/10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	96.788,09	13,70	01/04/2010	08/10/2010	5,03	0,69	5,03	0,69
VIDROS	6.195,32	0,88	01/09/2010	08/10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA	33.916,18	4,80	01/09/2010	08/10/2010	0,00	0,00	0,00	0,00

Preencher restrições e providências

Execução Orçamentária

Sua sessão expira em: 59min:02s

Demandas | Gestão de Pessoas | Monitoramento de Obras

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Lista de Obras | Dados da Obra | Projetos | Licitação | Contratação | Cronograma Físico-Financeiro | História | **Execução Orçamentária** | Restrições e Providências | Documentos | Plano Interno | Obra Vinculada | Obras Relacionadas | Aditivos | Extrato da Obra

Execução Orçamentária

Entidade Universidade Federal de Santa Catarina
 Nome da Obra (1023) - Bloco Universitário I de Salas de Aula
 Órgão Responsável Educação Superior
 Valor contratado da obra (R\$) 3.977.777,77
 (% Concluído (Físico) 88,31 %

Orçamento para a Obra

Capital (R\$): 0,00
 Custeio (R\$): 0,00
 Total (R\$): 0,00

Detalhamento Orçamentário

Data	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Empenhado	% Liquidado	Ação
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salvar Voltar

Data: 30/07/2010 - 09:03:51 / Último acesso (30/07/2010) - Usuário: On-Line | SIMEC - Não Conheço Manual | Tx: 0.20848 / 1.35

- Esta aba esta em desenvolvimento para integração do SIMEC x SIAFI.

8º Passo - Restrições e Providências

• Apresenta histórico das restrições da obra e providências tomadas para superação, assim como as respectivas datas.

- Tipos de restrições:
- Administrativas;
 - Ambientais;
 - Auditoria;
 - Executiva;
 - Financeira;
 - Gerenciais;
 - Institucionais;
 - Judiciais;
 - Legais;
 - Licitações;
 - Orçamentárias;
 - Políticas;
 - Técnicas;
 - Tecnológicas;
 - Outras.

Monitoramento de Obras/Infraestrutura
Restrições e Providências

Entidade Fundação Universidade Federal de Goiás
Nome da Obra 9231 - GALPÃO CRECHE DA SUINOCULTURA- EXECUÇÃO
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 115.158,00
(%) Concluído (Físico) 45,89 %

Inserir Nova Restrição e Providência

Ação	Fase da Restrição	Tipo de Restrição	Restrição	Providência	Previsão da Providência	Superação
	Licitação	Ambientais	Necessidade de licenciamento ambiental.	Está sendo providenciado o pagamento das guias de licenciamento.	05/06/2010	Não

Preencher

Situação da Obra na Restrição: Seleção
Tipo de Restrição: Seleção
Restrição:
Previsão da Providência:
Providência:

9º Passo - Documentos da Obra

Sua sessão expira em: 50min43s

Demanda: Gestão de Passos Monitoramento de Obras

Principal Relatórios Sistema Sair

Lista de Obras Dados da Obra Documentos Galeria de Fotos

Documentos da Obra

Entidade Universidade Federal de Uberlândia
 Nome da Obra (10376) - Ampliação da Reitoria/Centro Administrativo-bloco 3PSM
 Órgão Responsável Educação Superior
 Valor contratado da obra (R\$) 7.083.301,51
 (%) Concluído (Físico) 2,47 %

Arquivo: Enviar arquivo...

Tipo: Seleção...

Descrição: Seleção...

Ação	Data Inclusão	Tipo Arquivo	Nome Arq	Tamanho (Mb)	Descrição Arquivo	Responsável
	10/11/2009	Edital	EditalLicita	820032 kbs	Edital de Licitação	BLAINE ALVES DA SILVA
	10/11/2009	Projeto Arquitetônico	arq_reitoria	4049927 kbs	Projeto de arquitetura	BLAINE ALVES DA SILVA
	27/01/2010	Plantas	Incendio R	1571383 kbs	Projeto de Prevenção e Combate à Incêndios	BLAINE ALVES DA SILVA
	27/01/2010	Outros	Memorial b	1241088 kbs	Memorial Descritivo da Obra	BLAINE ALVES DA SILVA
	27/01/2010	Outros	plan_Ampl	50688 kbs	Planilha estimativa elaborada pela UFU fornecida na licitação	BLAINE ALVES DA SILVA
	27/01/2010	Planta Elétrica	Reito_ELE	3339940 kbs	Projeto Elétrico	BLAINE ALVES DA SILVA
	27/01/2010	Plantas	REITO-lógica-r01.dwg	2251261 kbs	Projeto de Lógica	BLAINE ALVES DA SILVA
	27/01/2010	Plantas	REITO-spda.dwg	1788328 kbs	Projeto SPDA	BLAINE ALVES DA SILVA
	27/01/2010	Plantas	hidraulico_reitoria.zip	7461240 kbs	Projeto hidráulico	BLAINE ALVES DA SILVA
	27/01/2010	Plantas	estrutural_reitoria.zip	5278719 kbs	Projeto estrutural	BLAINE ALVES DA SILVA

Total de Registros: 10

Data: 26/07/2010 - 09:25:39 / Último acesso (26/07/2010) - Usuário: On-Line SIMEC - File Conosop Manual LT: 0.32852 / 1.38

- Inserir documento, selecionar tipo de documento e fazer descrição;
- Documentos em formato de preferência pdf.
- Podem ainda ser inserido formatos doc, zip ou xls.
 - ✓ Comprovante da dominialidade do terreno (Certidão de Registro de imóveis, Termo de Cessão, Escritura);
 - ✓ Homologação de Licitação;
 - ✓ ART's: projetos, execução, fiscalização e orçamento;
 - ✓ Projetos;
 - ✓ Planilha orçamentária da empresa contratada;
 - ✓ Medições;
 - ✓ Cópia do Contrato;
 - ✓ Ordem de Serviço;
 - ✓ Aditivos – justificativas;
 - ✓ Notas fiscais; etc

Plano Interno

- Não vai ser abordado nesta apresentação.

Sua sessão expira em: 35min:44

Demandas Gestão de Pessoas Monitoramento de Obras

Principal Relatórios Sistema Sair

Lista de Obras Dados da Obra Projetos Licitação Contratação Cronograma Físico-Financeiro Vistoria Execução Orçamentária Restrições e Providências Documentos Plano Interno Obra Vinculada Obras Relacionadas Aditivos Extrato da Obra

Subação/PI

Indica Campo Obrigatório.

2009 2010

Criar Vincular

Subação: Não utilizar subação

PTRES	Ação	Detalhamento Orçamentário	Dotação Autorizada	Dotação Subação	Detalhado no PI	Saldo Disponível	Valor Previsto(Anual)
TOTAL :							0,00

Selecionar Ação/PTRES

Enquadramento da Despesa: Seleccione

Nível/Etapa de Ensino: G - Graduação

Categoria de Apropriação: Seleccione

Código da subação: *

Título: *

Descrição / Finalidade: Implantação da rede de abastecimento de água 461,76 m3. Reservatório apoiado de 101 metros cúbicos. Implantação da rede coletora de esgoto, 1.313,13 m3.

99 máximo de caracteres

Enquadramento Subação Nível Apropriação Codificação

Previsão PI: >000X - G

Código PI / SIAFI: XXXXG

Salvar Novo

Lista de Pis - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

Código do PI	Título	Valor Previsto(R\$)	Situação	Última atualização
FSS09G41071	APOIO AS IFES-UFAC-REDE DE AGUA E ESGOTO	360.184,90	Cadastrado no SIAFI	VILMA PEREIRA CAVALCANTI por 11/08/2010 15:44

Data: 30/07/2010 - 10:29:39 / Último acesso: (30/07/2010) - Usuário: On-Line

SIMEC - Fale Conosco Manual | Tr: 0.3487s / 1.4s

Obra Vinculada

Sua sessão expira em: 59min54s

Demanda: Gestão de Pessoas Monitoramento de Obras

Principal Relatórios Sistema Sair

Lista de Obras Dados da Obra Projetos Licitação Contratação Cronograma Físico-Financeiro História Execução Orçamentária Restrições e Providências Documentos Plano Interno **Obra Vinculada** Obras Relacionadas Aditivos Extrato da Obra

Obra Vinculada

Entidade Universidade Federal Fluminense
 Nome da Obra (10494) - Fechamento da Área do Campus da Praia Vermelha
 Órgão Responsável Educação Superior
 Valor contratado da obra (R\$) 392.767,76
 (%) Concluído (Físico) 99,99 %

Ação	Nome da Obra	Unidade	Município/UF	Data de Início	Data de Término	Última Atualização	(%) Executado
<input checked="" type="checkbox"/>	Fechamento da Área do Campus da Praia Vermelha	Universidade Federal Fluminense	Niterói/RJ	16/02/2009	16/12/2009	25/05/2010	59,57 %

Voltar

- Somente para obras vinculadas antes de junho 2011 – atualmente aparece na Aba Contratação (cópia da obra original).

- Haverá obra vinculada quando em algum momento a obra estiver na situação Contrato Cancelado.

- Quando uma obra, que estiver com situação Contrato Cancelado, for retomada por outra empresa, criase outro registro de obra dentro da obra de Contrato Cancelado, agora com as informações do novo contrato.

- Na aba obra vinculada vai estar disponível para consulta o extrato da obra que teve o contrato cancelado

Contrato Cancelado cuja obra terá novo contrato

- Clicar em **Criar Nova Obra** (após confirmação o SIMEC não permite retorno)

O Sistema fará uma cópia da obra que foi cancelada mantendo o extrato na aba Contratação.

The screenshot displays the 'Contratação da Obra' form in the SIMEC system. The 'Situação da Obra' is set to 'Contrato Cancelado'. A red circle highlights the 'Criar Nova Obra' button, which is used to create a new contract based on the cancelled one. The form includes various fields for contract details, such as 'Empresa Contratada', 'Data de Assinatura do Contrato', and 'Valor Contratado da Obra (R\$)'. A table below shows the 'Histórico de Paralisações' with columns for 'Visualizar', 'Tipo de Paralisação', 'Data de Paralisação', 'Data de Liberação', and 'Responsável'.

Visualizar	Tipo de Paralisação	Data de Paralisação	Data de Liberação	Responsável
	Abandono da empresa	22/02/2011	Não Liberada	JERVALDO FERREIRA DE MOURA
	Abandono da empresa	28/02/2011	Não Liberada	PEDRO SÉLVIO THÉ
	Abandono da empresa	26/02/2011	28/02/2011	PEDRO SÉLVIO THÉ

Contrato Cancelado cuja obra terá novo contrato

Contratação da Obra
 * Indica os campos obrigatórios

Entidade	Universidade Federal Rural de Pernambuco
Nome da Obra	(10031) - CONSTRUÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE FEMININA
Órgão Responsável	Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$)	0,00
(%) Concluído (Físico)	36,60 %

Sobre a Obra

Situação da Obra: Em Planejamento pelo Proponente

Ação	Obra	Situação da Obra
<input checked="" type="checkbox"/>	(Id: 21512) Obra: CONSTRUÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE FEMININA	Contrato Cancelado

Histórico de Paralisações: Não foram encontrados Registros.

Data da Ordem de Serviço:

Início de Execução da Obra:

Prazo de Execução (dias):

Término de Execução da Obra:

Valor Contratado da Obra (R\$):

Área/Quantidade a ser Construída: Unidade de Medida: m2

Custo Unitário R\$: (R\$ / Unidade de Medida)

Percentual BDI: (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)

Supervisões - Empresa: Histórico de Supervisões: Não foram encontrados Registros.

Aditivos: Histórico de Aditivos: Não foram encontrados Registros.

Origen dos Recursos: Tipo: Tesouro - Ação de UD

Sabendo-se que haverá nova contratação para continuidade da obra, criar nova obra com status de “Em Planejamento”.

Todas as abas a partir de Licitação terão que ser novamente preenchidas novamente agora de acordo com o novo contrato.

O ID permanece o mesmo para a nova obra.

A cópia do extrato da obra anterior terá novo número de ID e poderá ser acessada através da aba Contratação.

Obras Relacionadas

Sua sessão expira em: 59mi

Demanda: Gestão de Pessoas Monitoramento de Obras

Principal Relatórios Sistema Sair

Lista de Obras Dados da Obra Projetos Licitação Contratação Cronograma Físico-Financeiro Vistoria Execução Orçamentária Restrições e Providências Documentos Plano Interno Obra Vinculada **Obras Relacionadas** Aditivos Extr de Ob

Obras Relacionadas

Entidade: Fundação Universidade Federal de São João del Rei

Nome da Obra (9817) - Complexo REUNI CTAN - Fase 2

Órgão Responsável: Educação Superior

Valor contratado da obra (R\$): 3.276.052,14

(%) Concluído (Físico): 92,07 %

A	F	R	PI	ID	Nome da Obra	Município/UF	Situação da Obra	Data de Início	Data de Término	Tipo de Obra	Última Atualização	(%) Executado
				884	COMPLEXO REUNI CTAN - FASE 1	São João del Rei/MG	Concluída	15/12/2008	15/04/2009	Construção	12/08/2009	100,00 %

[Inserir / Remover Obras](#)

Mozilla Firefox

Data: 02/08/2010 - 15:17:11 http://simec.mec.gov.br/obras/obras.php?modulo=principal/obras_relacionadas&acao=A&requisicao=obrasRelacionadas&obridrel=9817

SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,6392s / 0,88

Pesquisar Mostrar Todos

Ação	ID	Nome da Obra	Município/UF	Situação da Obra	Data de Início	Data de Término	Tipo de Obra	Última Atualização	(%) Executado
<input type="checkbox"/>	10102	REFORMA CANTINA	São João del Rei/MG	Concluída	10/03/2010	13/05/2010	Reforma	09/06/2010	104,19 %
<input type="checkbox"/>	10276	ALMOXARIFADO CAMPUS SANTO ANTONIO	São João del Rei/MG	Em Execução	11/01/2010	28/08/2010	Construção	23/05/2010	42,80 %
<input type="checkbox"/>	10471	ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO NO CSA, CDB E CTAN	São João del Rei/MG	Em Planejamento pelo Proponente	19/07/2010	07/10/2010	Reforma	05/07/2010	0 %
<input type="checkbox"/>	10485	COMPLEXO REUNI - PRÉDIO DMEC	São João del Rei/MG	Em Execução	11/01/2010	27/10/2010	Construção	13/07/2010	28,95 %
<input type="checkbox"/>	10493	COMPLEXO REUNI CSA - PRÉDIO 1 DEPEL	São João del Rei/MG	Em Execução	11/01/2010	27/10/2010	Construção	13/07/2010	31,94 %
<input type="checkbox"/>	10612	EXECUÇÃO PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NOS CAMP	São João del Rei/MG	Em Execução	25/01/2010	12/09/2010	Construção	20/07/2010	92,46 %

Concluído:

• Esta aba relaciona dois ou mais registros de obras do SIMEC que representam uma única edificação.

• Usado para o caso de obras executadas em mais de uma etapa

• Colocar sempre no nome da Obra a identificação: FASE (1, 2) ou ETAPA.

• Para relacionar obras, clicar em “Inserir / Remover Obras”.

• Escolher as obras.

Salvar

Aditivos

Clicar em inserir aditivo e preencher:

- Tipo de aditivo :
 - Prazo
 - Valor
 - Prazo e Valor
- Denominação
- Data da assinatura (dentro da vigência do contrato)
- Prazo de vigência
- Término da vigência (automatico)
- Prazo da execução do aditivo
- Término da execução
- Supressão ou não
- Valor do aditivo
- Valor final da obra (automático)
- Alteração da área
- Área final
- Justificativa do aditivo

Inserir Aditivo - Windows Internet Explorer

Tipo de Aditivo: **Prazo/Valor**

Nº do Aditivo: **4**

Denominação:

Data de Assinatura do Aditivo:

Prazo de Vigência do Aditivo do Contrato (dias):

Data de Término da Vigência do Aditivo do Contrato:

Prazo do Aditivo de Execução da Obra (dias):

Término da Execução do Aditivo da Obra:

Aditivo de Supressão: Sim Não

Valor do Aditivo(R\$):

Valor Final da Obra Incluindo Aditivo(R\$):

Alteração da Área/Quantidade: **m2**

Área/Quantidade Final Incluindo Aditivo(R\$): **m2**

Justificativa: **2000 máximo de caracteres**

Salvar

Dica: se não houver alteração de área, colocar 0,00 no campo correspondente

Id	Nº do termo	Denominação	Prazo	Data de Inclusão	Realizado por
1	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020010		Prazo	09-09-2011	ERIVALDO TORINHO OLIVEIRA
2	2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020010		Prazo/Valor	27-10-2011	ERIVALDO TORINHO OLIVEIRA

Salvar

Aditivos - continuação

The screenshot shows a web application interface for contract management. The 'Contratação' tab is highlighted with a red circle. Below it, a table shows contract details and a 'Histórico de Aditivos' table with two entries.

Ordem	Nº do termo	Descrição	Prazo	Tip	Data de Inclusão	Responsável
1	10	Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2010		Prazo	09-09-2011	SERVALDO TONJARDI OLIVEIRA
2	20	Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2010		Prazo/Valor	27-10-2011	SERVALDO TONJARDI OLIVEIRA

•O histórico dos aditivos aparece na aba Contratação, que lista todos os aditivos feitos ao contrato e os extratos anteriores.

Dica: após inserir o aditivo não esquecer de atualizar o cronograma

Aditivos - continuação

Sua sessão expira em 58min12s

Demanda: Gestão de Pessoas Monitoramento de Obras

Principal Relatórios Sistema Sair

Lista de Obras Dados da Obra **Cronograma Físico-Financeiro**

Cronograma Físico-Financeiro

Item de composição da obra

Entidade	Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
Nome da Obra	(10039) - Bloco II do ICSA
Órgão Responsável	Educação Superior
Valor contratado da obra após o aditivo (R\$)	2.072.910,11
(%) Concluído (Físico) após aditivo	86,67 %

Historico de cronograma por aditivo

Ação	Nº	Aditivo	Tipo	Cadestrante
-	-	Cronograma Original	-	-
1	Aditivo 032/2011		Prazo	EDUARDO EVANGELISTA FERREIRA
2	Aditivo 067/2011		Prazo/Valor	EDUARDO EVANGELISTA FERREIRA
3	Aditivo 075/2011		Prazo	EDUARDO EVANGELISTA FERREIRA

Cronograma Atual

Ordem	Ação	Descrição	Data de Inicio	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)	Executado do Item Sobre a Obra (B)	(%) do Item Executado (B x 100 / A)
		SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS	30/11/2010	29/01/2011	48.919,60	2,36 %	2,36	100,00
		MOVIMENTO DE TERRA	30/11/2010	29/01/2011	9.894,00	0,48 %	0,48	100,56
		FUNDAÇÕES ESPECIAIS	30/11/2010	29/01/2011	296.879,62	14,32 %	13,25	92,51
		SUPERESTRUTURA	29/01/2010	29/04/2011	1.214.884,32	58,63 %	58,43	92,11
		COBERTURA	30/03/2011	26/08/2011	124.309,80	6,00 %	2,88	32,50
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	30/03/2011	29/04/2011	4.400,00	0,21 %	0,00	0,00
		GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	30/11/2010	29/04/2011	120.715,60	5,81 %	5,80	91,97
Total					1.989.998,94	95,00 %		
Valor do Contrato					2.072.910,11	100,00 %		
Valor Restante					82.813,17	4,00 %		

Insere Serviços

Salvar Voltar

Histórico dos cronogramas após cada aditivo

Atualizar datas e valores em cada serviço aditado

Poderá inserir os novos serviços que foram aditados

O Valor Restante tem que ser 0,00

Salvar

Aditivos - continuação

Sua sessão expira em 53min12s

Sua sessão expira em 53min12s

Demanda: Gestão de Pessoas - Monitoramento de Obras

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Lista de Obras | Histórico de Supervisão | Checklist de Visita Técnica | Dados da obra | **Vistoria**

Monitoramento de Obras/Infraestrutura

Vitoria

Entidade	Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
Nome da Obra	(10039) - Bloco II do ICSA
Orgão Responsável	Educação Superior
Valor contratado da obra após o aditivo (R\$)	2.072.810,11
(%) Concluído (Físico) após aditivo	86,67 %

Ação	Possui Foto	Aditivo Vinculado	Ordem	Data Vistoria	Data Inclusão	Inserido Por	Situação da Obra	Vistoriador	Realizada Por	% da Vistoria
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	1	22/07/2010	26/07/2010	LUIZ FERNANDO LOUREIRO RIBEIRO	Em Elaboração de Projetos	LUIZ FERNANDO LOUREIRO RIBEIRO	Instituição	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	2	31/08/2010	31/08/2010	MÁRCIA MARIA BARBOSA	Em Elaboração de Projetos	MARCIA MARIA BARBOSA	Instituição	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	3	18/10/2010	18/10/2010	MÁRCIA MARIA BARBOSA	Em Elaboração de Projetos	MARCIA MARIA BARBOSA	Instituição	0,00 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	4	07/02/2011	31/05/2011	EDUARDO EVANGELISTA FERREIRA	Em Elaboração de Projetos	MARCIA MARIA BARBOSA	Instituição	9,66 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	5	04/03/2011	31/05/2011	EDUARDO EVANGELISTA FERREIRA	Em Elaboração de Projetos	MARCIA MARIA BARBOSA	Instituição	11,31 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	6	30/03/2011	31/05/2011	EDUARDO EVANGELISTA FERREIRA	Em Elaboração de Projetos	MARCIA MARIA BARBOSA	Instituição	40,11 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	7	07/07/2011	18/07/2011	EDUARDO EVANGELISTA FERREIRA	Em Elaboração de Projetos	MARCIA MARIA BARBOSA	Instituição	86,67 %
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	8	06/09/2011	06/09/2011	EDUARDO EVANGELISTA FERREIRA	Em Execução	ADILSON DA SILVA MARTINS	Instituição	86,67 %

Inserir Vistoria | Formulário de Vistoria | **Valor das Etapas divergente do valor do Contrato**

Data: 05/12/2011 - 12:07:25 / Último acesso (05/12/2011) - Usuários On-Line

Total	1.999.999,94	100,00 %
Valor do Contrato	2.072.810,11	103,15 %
Valor Restante	82.810,17	4,13 %

Inserir Serviços | Salvar | Voltar

Quando o Valor Restante do cronograma for diferente de 0,00 a inserção de vistorias fica bloqueada

O Valor Restante tem que ser 0,00

Extrato da Obra.

Sua sessão expira em: 59min56s

Demanda s | Gestão de Pessoas | Monitoramento de Obras

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Lista de Obras | Dados da Obra | Projetos | Licitação | Contratação | Cronograma Físico-Financeiro | Vistoria | Execução Orçamentária | Restrições e Providências | Documentos | Plano Interno | Obra Vinculada | Obras Relacionadas | **Extrato da Obra** | Registro de Atividades | Validação

Extrato da Obra

Selecione as informações que deseja visualizar sobre a obra

Informações da Obra	<input type="text" value="Pesquisar campo..."/> Contatos Contratação Cronograma Físico-Financeiro Licitação Local da Obra Projetos	> >> << <	< >
Coordenadas Geográficas	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Galeria de Fotos	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Vistoria	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
<input type="button" value="Visualizar"/> <input type="button" value="Voltar"/>			

Filtre as informações que são importantes

A não ser que seja necessário, escolha **NÃO** para não incluir a galeria de fotos no seu extrato.

- Utilize esta aba para emitir ou imprimir um relatório geral das informações da obra contidas no Sistema

Exemplo de Extrato da Obra.

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Windows Internet Explorer



SIMEC - Sistema Integrado do Ministério da Educação
MEC / SE - Secretaria Executiva

Impresso por: IONE NOGOCEKE
Hora da Impressão: 24/11/2011 - 17:37:33

Dados da Obra

Tipo de ensino	Educação Superior
Unidade Implantadora	Fundação Universidade Federal de O
Nome da Obra	Reforma/Adaptação de Laboratório d
Tipo de Obra	Reforma
Subação	Programa Especifico da IFES
Classificação da Obra	Urbana
Tipologia da Obra	Não informado
Descrição / Composição da Obra	Reforma/Adaptação de Laboratório d Técnicas Fundamentais (DECAT), co plataforma metálica. Área de 90,60m
Observação sobre a Obra	Não Informado
Valor Previsto (R\$):	62.607,70

Projetos

Tipo de Projeto	
Forma de Elaboração do projeto	
Observações	
Fases do Projeto	
Previsão / Conclusão	

Local da Ob

CEP	35400000
Logradouro	Rua Padre Rolim
Número	s/n
Complemento	Não Informado
Bairro	São Cristóvão
Município/UF	Ouro Preto / MG

Concluído

Contratação

Empresa Contratada	Extra Engenharia Ltda
E-mail	extra@extraengenharia.com.br
Endereço	Avenida Dom Pedro II nº 3973, Caiçara - Belo Horizonte, MG
Telefone	(31) 3412-2744
Natureza Jurídica	Não informado
Data de Assinatura do Contrato	31/12/2009

Sobre a Obra

Situação da Obra	Em Execução
Data da Ordem de Serviço	31/12/2009
Início de Execução da Obra	11/01/2010
Término de Execução da Obra	20/06/2010
Valor do Contrato (R\$)	3.428.747,85
Área/Quantidade a ser Construída	2.701,34 m2
Custo Unitário (R\$)	1.269,28
Custo Unitário (R\$)	28,87
Tipo de Obra	Construção

Sobre a Inauguração

Inaugurada	Não se Aplica
Data da Inauguração	Não informado
Data de Previsão da Inauguração	Não informado
Forma de Repasse de Recursos	
Tipo	Tesouro - Ação da UO

Detalhes

Observação	Não informado
------------	---------------

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA
ESQUADRIAS
COBERTURA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA
IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
REVESTIMENTOS
VADROS
PINTURA

Vistoria nº 4

Responsável	Instituto
Instituto	ISABELA TEIXEIRA DE ASSIS COELHO
Data da Vistoria	31/05/2010
Nome do Vistoriador	SERGIO LUIZ FERNANDES MELONI
Situação atual	Em Execução
Projeto/Especificações	Sim
Placa da Obra	Sim
Diário da Obra /Atualizado	Sim
Placa Indicativa do Programa/Dados da obra	Não
Validade do Alvará da Obra	Não
Qualidade de Execução da Obra/Projeto	Bom
Desempenho da Construtora/Projetista	Bom

Detalhamento de Vistoria e Acompanhamento

Item da Obra	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra	Data de Início	Data de Término	Última Vistoria		Vistoria #Atual	
					(%) do Item já Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	(%) do Item já Executado sobre a Obra após Supervisão
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	106.280,15	3,10	11/01/2010	28/06/2010	51,92	1,61	51,92	1,61
MOVIMENTO DE TERRA	3.238,50	0,09	22/02/2010	03/05/2010	100,00	0,09	100,00	0,09
INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	262.152,70	7,65	08/03/2010	19/05/2010	100,00	7,65	100,00	7,65
SUPERESTRUTURA	1.028.572,29	29,84	30/04/2010	07/06/2010	32,94	9,86	32,94	9,86
ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	167.067,37	4,87	03/05/2010	21/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	278.564,83	8,12	14/05/2010	21/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA	62.465,05	1,82	20/05/2010	28/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	510.167,62	14,88	20/04/2010	28/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	109.660,28	3,20	17/05/2010	28/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	60.918,05	1,78	20/04/2010	28/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	1.220,46	0,04	08/03/2010	03/05/2010	100,00	0,04	100,00	0,04
REVESTIMENTOS	178.874,28	5,16	20/04/2010	31/05/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
VADROS	31.796,68	0,93	20/05/2010	21/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA	89.975,24	2,54	17/05/2010	28/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	386.130,23	11,26	28/05/2010	28/06/2010	5,74	0,65	5,74	0,65
EQUIPAMENTOS	138.684,12	4,04	05/04/2010	21/06/2010	27,88	1,13	27,88	1,13
Total	3.428.747,85	100,00				21,03		21,02

Observações da Vistoria: Os serviços foram executados dentro do prazo e atenderam satisfatoriamente às especificações técnicas.



A Fiscalização deverá:

MP 507/2011

1. A fiscalização pelo conveniente consiste na atividade administrativa realizada de modo sistemático, prevista na Lei nº 8.666, de 1993, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.
2. manter profissional ou equipe de fiscalização especialmente designada, constituída de profissionais habilitados e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços;
3. Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados, quando se tratar de obras e serviços de engenharia; e
4. verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem os requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aprovados.

*Para eventuais dúvidas, a Universidade deverá
procurar um técnico do MEC.*

Arq. Ione Nogoceke

Telefone: (61) 2022-8151

ione.nogoceke@mec.gov.br

Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento