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OBRAS - Relatorio Geral

Em Execucao Em Licitacao Paralisada TOTAL
QTDE RECURSOS QTDE RECURSOS QTDE RECURSOS RECIIRSOS

103 726.952.880 235 841.646.654 61 168.128.499 399 1.736.728.03
25 - 50% 121 318.637.250 3 1.371.586 44 219.741.370 168 539.750.206
50 - 75% 144 234.020.786 6 2.637.143 43 50.231.523 193 286.889.452
75 - 100% 69.161.212 716.139 34 34.098.835 103.976.185
Total Geral 1.348.772.129 846.371.522 182 472.200.226 2.667.343.877
Fonte: SIMEC

« O valor estimado dos recursos necessarios para a conclusao das obras, foi baseado nos valores de
e/ou valores previstos das obras inseridos pelas IFES no SIMEC;

« Descontados a parcela ja executada de cada obra.



OBRAS - Execucao Orcamentaria

Cados da Cbra Licitacio Contratacio Cronograma Fisico-Financeiro Vistoria Execucio Orcamentaria Restricbes e Providéncias

Execucao Orcamentaria

Entidade
Nome da Obra Const. Nicleo de Inovagbes Terapéuticas -NUPIT 3= etapa

Situagdo da Obra Em Licitagdo
Orgio Responsavel Educagao Superior
\alor contratado da obra (RS) 0,00
(%) Concluido (Fizsico) 0,00 %

Orgamento para a Obra
Capital (R$): 0,00

Custeio (R$): 0,00

Total (R$): 0,00

Detalhamento Orgamentario

Data Valor Empenhado (RS) Valor Ligquidado [RS)



OBRAS - Exemplos

=l Home da Obra Unidade Implantadora Municipio/UF Data de In Data de Término Situagdo da Obra Ultima Atuali Uitima Vistoria

Contratacio da Obra

S———— Teesiusar ]

Data de Assinatura do Contrato: 21/08/2013 | [E] «
Prazo de Vigéncia do Contrato (dias): 410 4
Data de término do contrato: | 05/10/2014
Sobre a Obra
Copia da Obra Original
Historico de Paralisagcbes
Data da Ordem de Servigo: 04/11/2013 | [E] «
Inicio de Execugéo da Obra: 04/11/2013 | [E] «
Prarzo de Execucao (dias): 335 a4
Término de Execugéo da Obra: | 05/10/2014 |«
Valor Contratado da Obra (R$):  2_370.000,00 4
ArealQuantidade a ser Construida: 1 466,40 + Unidade de Medida: m2 El
Custo Unitario R$:  1.5615,20 (RS / Unidade de Medida)
Percentual BDI: 20,68 4 (Administracio, taxas, emolumentos, impestos € lucro. )y

Supervistes - Empresa

Historico de Supervistes:

Aditivos

Historico de Aditivos:
Incluir Aditive

Origem dos Recursos

Tipo  Tesouro - Acdo da El ]

Salvar Voltar




2410972014

MM02014

040972014

1022014

1410272014

25022013

0140472014

014072013

07M12013

110472014

05/06/2014

212014

0140372013

23022015

0140972014

2322014

3022014

03122014

05102015

14/04/2015

1040712015

2300972015

16/01/2014

26/09/2014

TMN2015

140272015

150022015

240272014

2100872015

28022015

Em Execucdo
Em Execucio
Em Execucdo
Em Execucdo
Em Execucio
Em Execucdo
Em Execucdo
Em Execucdo
Em Execucdo
Em Execucdo
Em Execucdo
Em Execucio
Em Execucdo
Em Execucdo

Em Execucdo

140772015 09:56:31
(239 dia(s) )

1710712015 15:40:42
[ 236 dia(s) )
170712015 16:39:50
[ 235 dia(s} )
13/08/2015 20-30:58
[ 208 dia(s} )
16/08/2015 10:55:21
[ 175 diafs} )
13/10/2015 16:45:44
[ 148 dia(s) )
2310/2015 15:19:06
[ 138 diafs} )
28110/2015 17:19:27
[ 135 diafs} )
2610/2015 18:35:30
[ 134 dia(s) )
2702015 10:59:43
[ 134 diafs} )
271012015 11:43:10
[ 134 dia(s) )
DS/11/2015 12:31:43
[ 125 diafs} )
05/11/2015 12:56:11
[ 125 diafs) )
D&/11/2015 21:32:40
{123 diafs} )

08/11/2015 21:37:05
{123 dia(s} )

08112014

MM22014

08112014

101072014

IMOF2015

131072015

168/09/2015

261002015

011082015

181072015

202015

0702015

05112015

08112015

08112015

Em Licitacdo
Em Licitacdo
Em Licitacdo
Em Licitacdo
Em Licitacdo
Em Licitacdo
Em Licitacdo
Em Licitacdo
Em Licitacdo
Em Licitacdo
Em Licitacdo

Em Licitacdo

OBRAS - Exemplos

2000872014 10:12:50
( 567 dia(s) )

20/10/2014 12:07:24
{ 506 dia(s) )
2001012014 12:22:17
{ 506 dia(s) )
20/10/2014 12:34:26
{ 506 dia(s) )
09/01/2015 16:11:24
{ 425 dia(s) )
21/01/2015 15:55:20
{ 413 dia(s) )
28/01/2015 20:29:08
{ 405 dia(s) )
D4/02/2015 11:24:34
{ 399 dia(s) )
13/02/2015 11:43:25
{ 390 dia(s) }
1302/2015 21:43:58
{ 389 dia(s) )
1300212015 21:47:50
{ 389 dia(s) )

13022015 2212:45
( 389 dia(s) )

Paralizada
(Problemas com a empresa centratada - Contrato expirado)

Paralizada
(Problemas com a empresa centratada - Contrato expirado)

Paralizada
(Problemas com a empresa centratada - Contrato expirado)

Paralizada
(Problemas com a empresa centratada - Contrato expirado)

Paralizada
(Problemas com a empresa centratada - Contrato expirado)

Paralizada
(Problemas com a empresa centratada - Contrato expirado)

Paralizada
(Problemas de Projeto - Contrato rescindido)

Paralizada
(Problemas de Projeto - Contrato rescindido)

Paralizada
(Problemas com a empresa centratada - Abandono da empresa)

Paralizada
{Problemas com a empresa contratada - Documentacio irregular)

Paralizada
(Problemas com a empresa contratada - Servicos pendentes)

Paralizada
(Problemas com a empresa contratada - Abandono da execucdo da
obra)

210052015
08:31:57
(293 dia(s) )
2110542015
08:35:24

[ 293 dia(s) )
210052015
08:37:20
(293 dia(s) )
2110542015
08:42:15

[ 293 dia(s) )
2110542015
D8:47:41
(293 dia(s) )
2110542015
08:55:05

[ 293 dia(s) )
21052015
14:00:35
(293 dia(s) )
2752015
10:50:00

[ 287 dia(s) )
0310642015
15:31:09

[ 280 dia(s) )
0310642015
15:40:21

[ 280 dia(s) )
0310642015
15:53:19

[ 280 dia(s) )
0310642015
16:42:06

[ 280 dia(s) )



OBRAS - Equipe CGPO

Marcio Gabriel Marques Junior - Eng Civil

Olavio Nascimento da Silva - Eng Civil
Gabrielle Patta Antolini - Arg®
Priscilla Helena Emrich Lopes - Eng? Civil
Mariane Ribeiro de Oliveira - Eng® Civil
Ana Cecilia Soares dos Santos - Arg®
Rodrigo Andrade Silveira de Araujo - Eng Civil
Matheus Leite Mendes - Eng Civil
Patricia Dourado Amorim - Arg?
Lauremar Gomes Dantas - Arg®



Termo de Execucao
Descentralizada (TED)

MEC/SESu/CGPO




Cadastro de TED no SIMEC

Instrucoes de Preenchimento

E do tipe Emenda?

Identificagdo (Titulo / Objeto da
despesa):

Objetivo:

UG/Gestdo Repassadora:

UG/Gestio Recebedora:

Justificativa (Motivagdo /
Clientela / Cronograma fisico):

Relagdes entre as Partes:

Objeto e Justificativa da Descentraliza¢do do Crédito

18im @Nio

Titulo : Livre

Objeto da Despesa: - O objeto € o que deve ser fisicamente entregue a sociedade ao final da execucao do Termo de
Execu%éo Descentralizada.

Vocétem 7

7

caracteres restantes E Vedada a alteragao do Objeto aprovadol

- Favor descrever o objetivo a ser executado de forma sucinta e precisa, indicando, inclusive, o campus (os campi) ao qual o objeto se destina;

- Definicdo de objeto PRT. 507/2011, § 1°, inciso XIX: “o produto do convénio ou contrato de repasse ou termo de cooperacdo, observados o

programa de trabalho e as suas finalidades.”.
Vocé tem 490 caracteres restantes

150011 / Secretaria de Educagdo Superior

Favor registrar:

- A motivacao do objeto pela instituicao, isto &, qual o problema que o objeto busca sanar e qual a demanda para o projeto;

- Caso o projeto esteja enquadrado em algum programa especifico do MEC, fazer nexo entre esses programas e o projeto em questéo.
Caso o projeto nao faca parte de um programa do MEC, mas sim de um especifico da IFES, favor registrar; e

- Outros esclarecimentos que a instituicdo julgar pertinente.
Vocé tem 350 caracteres restantes

| - Integra este termo, independentemente de transcricdo, o Plano de Trabalho e o Termo de Referéncia, cujos dados ali contidos acatam os parficipes e se comprometem em cumprir,
sujeitando-se as normas da Lei Complementar n® 101/2000, Lei n® 8 666, de 21 de junho de 1993, no que couber, Lei n® 4. 320/1964, Lei n® 10.520/2002, Decreto n® 93.872/1986 e o de n® 6.170,
de 25 de julho de 2007, Portaria Interministerial no 507, de 24 de novembro de 2011, Portaria Conjunta MP/MF/CGU n® 8, de 7 de novembro de 2012, bem como o disposto na Resolugdo
CD/FNDE n® 28/2013.

Il - constituem obrigactes da CONCEDENTE:
a) efetuar a fransferéncia dos recursos financeiros previstos para a execucdo deste Termo, na forma estabelecida no Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho;
b) orientar, supervisionar e cooperar com a implantagdo das ages objeto deste Termo;
c) acompanhar as atividades de execucio, avaliando os seus resultados e reflexos;

At analicar A ralatAarin da romnrimanta An nhictn A rracanta Tarmn:



Cadastro de TED no SIMEC

Instrucoes de Preenchimento

Programagdo Orcamentaria e Financeira

Orgamentario -

Pesquisa
+ rapida: o

Exercicio PTRES Agdo Descrigdo da Agdo Pl Natureza de Despesa Valor (RS)

Nenhum registro encontrado Favor utilizar elementos da despesa,
conforme classificagao do “Manual de
Despesa Nacional”, da SOF/MP.

Cronograma Financeiro -

+ e o
Etapa Descrigdo Quantidade de dias Valor (RS) Pecentual (%)
s Descricdo das metas a serem  Nenhum registro encontrado
o alcancadas para a realizacao
2.n do objeto.
s | ©
Nota de Crédito Numero de Transferéncia Valor (RS) Data Cadastro

MNenhum registro encontrado




TERMO DE REFERENCIA

Definicdo de Termo de Referéncia PRT. 507/2011, § 1°, inciso XXVI - documento
apresentado quando o objeto do convénio, contrato de repasse ou termo de
cooperacao envolver aquisicao de bens ou prestacao de servicos, que devera conter
elementos capazes de propiciar a avaliacao do custo pela Administracao, diante de
orcamento detalhado, considerando os precos praticados no mercado da regiao onde
sera executado o objeto, a definicao dos métodos e o prazo de execucao do objeto.

PRT. 507/2011, Art. 37 - Nos convénios, o projeto basico ou o termo de referéncia
devera ser apresentado antes da celebracao do instrumento, sendo facultado ao
concedente exigi-lo depois, desde que antes da liberacao da primeira parcela dos
recursos.

*O Termo de deve ser apresentado no SIMEC na aba “Anexo!”




Prestacao de Contas
(Relatorio de Cumprimento do Objeto):

- Nao preencher caso o financeiro nao tenha sido
repassado integralmente;

- Solicitar prorrogacao do prazo;

- Realizar o controle do prazo de vigéncia;



Observacoes Finais:

- O Termo de Referéncia deve ser assinado pelo responsavel da Instituicao;

- O conteudo deste modelo de Termo de Referéncia € o minimo que a
CGPO/DIFES/SESU/MEC espera para esse documento, no entanto, para
agilizacdo da analise, € recomendavel a entrega desse documento no modelo
sugerido.

Duvidas:

EWERTON DE CASTRO OLIVEIRA JUNIOR - (61) 2022-8174
ewertonjunior@mec.goVv.br



mailto:ewertonjunior@mec.gov.br
mailto:ewertonjunior@mec.gov.br
mailto:ewertonjunior@mec.gov.br
mailto:ewertonjunior@mec.gov.br
mailto:ewertonjunior@mec.gov.br

CENSO 2015

EEEEEEEEEEEEE




 Calendario IFES 2015/2;
* Visitas de Verificacao;

» Dados para Matriz OCC;

|




EMENDAS 2016

EEEEEEEEEEEEE




« Modulo SPO - EMENDAS;
* Prazos;

* Preencimento;




Muito Obrigado!

Fernando Augusto Rodrigues Bueno

fernandobueno@mec.gov.br
(61) 2022-8167



mailto:fernandobueno@mec.gov.br

